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Le phasage des travaux par bâtiment



Etat Initial



1

1 journée par 
logement

depuis la 
cage 

d’escalie
r 

existante

PHASE 1 Changement des fenêtres



1

2

3 mois 
par 

bâtiment

depuis 
l'escalier 
extérieur 
provisoire 

via la 
porte 

fenêtre

PHASE 2 Gros Œuvre des parties 
communes

- Modification de l’escalier principal 
- Création d’un gaine d’ascenseur



1

2 2'

1 
semaine 

par 
logement
depuis 

l'escalier 
extérieur 
provisoire 

via la 
porte 

fenêtre

Trémie des celliers impactés 
par l’ascenseur

PHASE 2’

- Condamnation du cellier
- Désamiantage depuis les communs



1

2 2’

3

PHASE 3 Réalisation du Gros Œuvre 
de l’Attique

1 mois 
par 

bâtiment

depuis 
l'escalier 
extérieur 
provisoire 

via la 
porte 

fenêtre



1 
journée 

par 
logement

depuis 
l'escalier 
extérieur 
provisoire 

via la 
porte 

fenêtre

PHASE 3’ Remplacement chaudière et 
installation VMC

1

2

3 3’

2’



PHASE 4 Réalisation du doublage 
thermique en façade

1,5 
mois 
par 

bâtimen
tdepuis la 

cage 
d’escalier 
commune 
réhabilitée

- Echafaudage en façade
- Porche de protection au dessus du Hall

1

2

3 3’

4

2’



1

2

3

4

5

PHASE 5 Réalisation des balcons 
extérieurs rapportés

1 mois 
par 

bâtiment

depuis la 
cage 

d’escalier 
commune 
réhabilitée

- Etaiement des balcons
- Porche de protection au dessus du Hall

2’

3’




