
Projet de renouvellement urbain du 
quartier de l’Avenir
Réunion publique
Jeudi 11 avril 2019 à 18h30
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

1. EQUIPEMENTS COMMUNAUX
Pôle d’animation et de lien social
Projet des écoles
Travaux connexes

2. PREVERT
Présentation de Domofrance
Désignation d’une équipe d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’aménagement
Point sur l’avancement des opérations

3. BEAUVAL
Point sur l’avancement des travaux de voirie – espaces publics
Point sur l’avancement de la réhabilitation et de la construction

4. HAMEAU DES SOURCES
Présentation du projet des espaces extérieurs

5. SECTEUR PREVOT
Projet d’ensemble

6. ATELIERS D’URBANISME
Présentation du travail réalisé

7. QUESTIONS DIVERSES

Déroulé de la réunion
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Renouvellement urbain 
du quartier de l’Avenir
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

1. Equipements communaux
Le PALS

Les écoles
Travaux connexes
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Le Pôle d’animation et de lien social (PALS)

Maîtrise d’œuvre : Sabine Haristoy – More architecture – CETAB – Hall 04

Programme :  
- Pôle animation de 500m² (ludothèque 150m², salle polyvalente 120 m², salle 

associative 90m², bureaux, sanitaires, hall)
- City-stade
- Parcours de skate
- Aires de jeux : 3-6 ans, 6-12 ans
- Cheminements, espaces paysagers, stationnement

Calendrier prévisionnel :
- Consultation des entreprises en cours
- Période de préparation : été 2019
- Travaux : septembre 2019 – été 2020

Plan de financement prévisionnel PALS
- Dépenses HT : 1 830 000 € 
- Financement : Bordeaux Métropole, FEDER, Conseil Départemental, CAF, Ville
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Renouvellement 
urbain du 
quartier de l’Avenir

PALS
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Renouvellement 
urbain du 
quartier de l’Avenir

PALS

Une complémentarité entre 
le PALS et les écoles
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

PALS
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

PALS
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

PALS
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Chopin 
et Rosa Bonheur

1. PROGRAMME DES ECOLES

1.1. Rappel des besoins
1.2. Calendrier du concours de maîtrise d’œuvre 
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Chopin 
et Rosa Bonheur

Les besoins :

- Une augmentation de la population  : une étude démographique précise pour définir 
l’évolution des effectifs. Un équivalent de 9 classes supplémentaires à répartir.

- Un diagnostic technique des écoles qui montre des problèmes techniques ainsi que 
des limites de fonctionnement avec le plan actuel.

- Une nécessité d’améliorer le fonctionnement des écoles (self pour l’élémentaire…).

 Une étude de programmation confiée au cabinet Hemis (démarrage en juin 
2016)
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Chopin 
et Rosa Bonheur

Concertation avec les usagers

JUIN 2016 : Journée immersion sur site, 1ère rencontre avec les enseignants, 
personnel

OCTOBRE 2016 : Rencontre avec le personnel et les enseignants pour recueillir 
les attendus

NOVEMBRE – DECEMBRE 2017 : concertation avec les enseignants, le 
personnel du site (animateurs, ATSEM, agents entretien, restauration) et les 
représentants des parents d’élèves
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Ch  
et Rosa Bonheur

Rosa Bonheur : 
Actuellement : 8 classes + ULIS 
Projet : 8 classes + ULIS + 
extension de 6 classes = 14 classes 
+ ULIS 

Fréderic Chopin : 
Actuellement : 5 classes
Projet : 5 classes + 
extension de 3 classes = 8 
classes

Extension
6 classes

ECOLE 
ELEMENTAIRE

8 classes + ULIS

Extension
3 classes

14



Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric 
Chopin et Rosa Bonheur
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Chopin 
et Rosa Bonheur

Calendrier du concours de maîtrise d’œuvre 

Juin 2018 : publicité du concours maîtrise d’œuvre 

Septembre 2018 : sélection de 3 équipes par le jury de concours

Janvier 2019 : le choix du jury se porte sur le projet de MOG Architecture : 
respect du programme, projet entièrement de plain-pied, surfaces et fonctionnalité, 
intégration de l’architecture, respect des existants, qualité des espaces extérieurs 
(paysage, cours, préaux), cohérence du coût et du phasage…
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Chopin 
et Rosa Bonheur

2. PRESENTATION DU PROJET RETENU

2.1. Proposition de l’équipe retenue
2.2. Améliorations attendues
2.3. Calendrier prévisionnel
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Chopin 
et Rosa Bonheur
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Chopin 
et Rosa Bonheur
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

ENTREE

NOUVELLE 
ECOLE 
CHOPIN

ROSA 
BONHEUR

POLE 
ANIMATION 
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric Chopin 
et Rosa Bonheur

Améliorations attendues

- traitement du parvis
- traitement de l’entrée
- positionnement de la salle de gymnastique, des sanitaires, locaux poubelles
- améliorer l’accès à la bibliothèque
- travailler le lien avec le pôle animation et de lien social

22



Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

Equipements communaux – la restructuration des écoles Frédéric 
Chopin et Rosa Bonheur

Plan de financement prévisionnel des écoles
Dépenses HT (travaux + honoraires) : 9 670 000€ HT
Financement : Bordeaux Métropole, Conseil Départemental, Feder, CAF, Ville

Calendrier prévisionnel

Automne 2019 : dépôt du permis de construire

Eté 2020 : démarrage des travaux

Septembre 2021 :  livraison de l’ensemble des 8 classes de l’école maternelle et 
des 6 classes de l’extension Rosa Bonheur

Septembre 2022 : livraison de l’école élémentaire rénovée
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

TRAVAUX CONNEXES

Rehausse de la ligne haute tension (ligne sud) (RTE)

Les travaux permettent la construction 
en RDC au dessous des lignes
Coût : 540 K€ à la charge de RTE
(obligation réglementaire de rendre 
possible construction)

Travaux : juin-juillet 2019
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

TRAVAUX CONNEXES

Travaux Bordeaux Métropole

1. Création d’un plateau surélevé rue Yves Montand (au droit du PALS)

2. Création de places de stationnement complémentaires à 3 endroits

❶ Etude rue Fénelon : création de 
places côté Hameau des sources, 

suppression de la contre-allée 
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

TRAVAUX CONNEXES

Travaux Bordeaux Métropole

2. Création de places de stationnement complémentaires à 3 endroits

❷ Etude avenue Georges 
Clemenceau

❸ Derrière les écoles : parking 
enseignants et personnel des 
écoles (travaux ville de Bassens)
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

2. Prévert
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

PREVERT

Présentation de Domofrance

Domofrance a repris le patrimoine de Logévie sur le secteur Prévert depuis le 
1er avril. Cela concerne les résidences suivantes :
- Laffue
- Yves Montand
- Lafayette
- Clos Prévert
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
PREVERT

Présentation de Domofrance : fonctionnement de la gestion clientèle et de 
proximité

Une gestion de proximité :
• 30 000 logements répartis en Nouvelle-Aquitaine, majoritairement sur

Bordeaux Métropole
• 6 Agences Territoriales et 2 bureaux de gestion sur sites éloignés
• Des interlocuteurs au service des locataires et des partenaires :

- Le personnel de proximité (gardiens, employés d’immeubles) pour
l’entretien des parties communes
- Les gestionnaires clientèle pour la relation avec les locataires et le
traitement des réclamations (techniques et sociales)
- Les assistants de gestion pour l’accueil physique et téléphonique, le
traitement des réclamations courantes, l’assistance administrative.
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
PREVERT

Présentation de Domofrance : fonctionnement de la gestion clientèle et de 
proximité

L’agence territoriale nord :
• Située au 17 rue Louis Beydts à Lormont Carriet (Tram A)
• Assurant la gestion de 4 500 logements sur treize communes de la Rive

Droite
• Vos interlocuteurs privilégiés joignables sur votre résidence, à l’agence, sur

l’extranet locataires ou au 05 57 80 87 87 :
- Jean-Marie Toudjine, Gardien d’immeubles logé sur site
- Gaëlle Michot, Gestionnaire clientèle des résidences Clos Prévert et

Lafayette
- Alexandre Barbe, Gestionnaire clientèle des résidences Yves Montand

et Laffue
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
PREVERT

Relogement - La résidence Laffue : qui fait quoi ?

Il reste 26 familles à reloger :

• 23 ont signé un protocole : 
♦ 13 souhaitent rester  sur Bassens (futures constructions sur site : Jardin des 
Légendes, Héraclès).
♦ 10 pour lesquelles il faut une recherche partagée de solutions au sein du parc de 
Logévie ou de celui de Domofrance.

• 2 personnes qui n’ont pas à ce jour accepté de signer ce document. 
Changement d’interlocuteur : Domofrance les rencontrera très prochainement avec CILEA
(Soli’AL à compter du 1er avril 2019) afin de refaire une analyse précise de la situation.

• 1 famille n’a pas signé ledit accord, car elle fait construire et elle quittera prochainement la 
résidence.

Logévie organisera et prendra en charge les déménagements ainsi que les mesures
d’accompagnement des 26 familles, avec le soutien de Domofrance qui ouvrira l’intégralité de
son parc aux 12 locataires encore indécis sur la destination finale souhaitée.
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
PREVERT

• Relogement - La résidence Yves Montand

Domofrance assurera avec les divers partenaires la réalisation et le suivi des relogements.

Le partenariat avec CILEA sera reconduit sur cette résidence de 72 logements. 
Cette association et son travailleur social sont clairement identifiés dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain, depuis ses débuts.

Les enquêtes sociales auprès des habitants devraient débuter courant 3ème trimestre 2019.
Bien sûr, CILEA assurera également les permanences sur site.

Les solutions de relogements seront recherchées :
♦ sur site ou sur la commune de Bassens en inter-bailleurs,
♦ sur des communes autres souhaitées par les habitants,

Domofrance prendra à sa charge les déménagements ainsi que les mesures 
d’accompagnement.
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir
PREVERT

Construction de deux résidences intergénérationnelles pour le relogement
au nord de la rue du Moura, en cours (24 et 44 logements). Livraison prévue au 1er semestre 
2020.

Résidence Jardins des Légendes Résidence Héraclès
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

PREVERT

Point d’avancement des opérations
Lancement d’une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour 
finaliser le plan-guide et passer en 
phase opérationnelle

34



Etat actuel : 199 + 12 logements

Prévert – Etat actuel 
et projet global

Résidence Laffue (61 logements 
individuels)
Résidence Yves Montand (72 
logements collectifs répartis sur 4 
immeubles)
 Démolition 133 logts

Clos Prévert (35 logements collectifs)
Résidence Lafayette (31 maisons en 
vente HLM)
Yves Montand (Aquitanis – 12 maisons)
 Réhabilitation

Equipements publics
La Parenthèse
Salle Laffue
Skate park, city-stades
Jeux pour enfants
 Démolition
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Renouvellement urbain du quartier de l’Avenir

PREVERT

Reconstruction (logements neufs)
Logements locatifs sociaux
52 logements dans Prévert
- 4 individuels
- 48 collectifs
68 logements collectifs au nord de la 
rue du Moura (construction en cours)
Logements en accession sociale
34 logements individuels dans Prévert
Logements en accession libre
88 logements dans Prévert
- 24 individuels
- 64 collectifs
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