

CALENDRIER DE LA CONCERTATION

Etat d'avancement au 1^{er} mai 2021

Étapes réalisées

- 27 nov. 2020 **Lancement de la concertation** Délibération Bordeaux Métropole
- 18 déc. 2020 **Ouverture de la concertation** Ouverture registres
- 27 fév. 2021 **Réunion publique # 1** Présentation des objectifs du projet et premiers échanges avec le public - UBM - Amphi 400
- 26/27 mars 2021 **Balades urbaines** 3 balades sur Saige / Unitec
2 balades sur Montaigne / Compostelle
Diagnostic « en marchant » pour identifier et localiser les problématiques et enjeux

Étapes à venir

- Du 25 mai au 4 juin 2021 **Ateliers de secteur** Série d'ateliers sectoriels sur site et en visioconférence
Affiner et hiérarchiser les enjeux et objectifs
- juin 2021 **Réunion publique # 2** Etat de la participation et des étapes à venir
Dernier échange avec le public
- Fin juin 2021 **Clôture de la concertation** Fermeture des registres
- sept. 2021 **Bilan de la concertation** Délibération Bordeaux Métropole

